

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHAS	DÍAS NATURALES	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Permanente	Permanente	Periodo de preparación	CANDIDATOS
03 de junio	1	Publicación de la convocatoria	GMF
03 de junio al 12 de junio	10	Difusión de la convocatoria	GMF/CRMF/ PROMOTORÍA/GD/GTO
10 de junio	1	Videoconferencia de preguntas y respuestas	GMF/CRMF/PROMOTORÍA
13 al 19 de junio	7	FASE 1 EN LINEA Registro en línea	CANDIDATOS SISECOIF
20 al 26 de junio	7	Selección de los candidatos para las evaluaciones presenciales	CRMF
27 de junio	1	Notificación a las PROMOTORÍAS de los candidatos aptos para las evaluaciones presenciales	CRMF
28 de junio	1	Notificación a los candidatos aptos para las evaluaciones presenciales	PROMOTORÍA/GD/GTO
29 de junio al 13 de julio	15	FASE 2 PRESENCIAL Ejecución de las pruebas presenciales y cotejo de documentación	PROMOTORÍA/CRMF/GTO
14 y 15 de julio	2	FASE 3 INTEGRACIÓN	GMF
18 de julio	1	Notificación a las Promotorías del personal que acredita el Proceso de Selección y podrá ser convocado en caso de una posible solicitud de recursos.	GMF
Julio-Octubre	--	Temporada de incendios forestales en Canadá y Estados Unidos de América. Personal disponible en México para participar en movilizaciones para la supresión de incendios forestales internacionales.	GMF CRMF PROMOTORÍA
Noviembre	--	Integración de informe de despliegue	GMF